云南省环境科学研究院关于2017年度立项科技项目
中期绩效自评结果公示
按照“院科技项目双随机一公开管理规定(试行)”，为加强院科技计划项目管理，加强科技项目的事中事后监管。2018年5月21日，随机抽取2017年我院各部门承担的科技项目22个进行中期绩效自评。经检查全部项目无未达标项目，现予以公示。
附:2017年度双随机一公开中期绩效自评结果登记表
联系人：院计划财务部   肖高林
电话：0871—64171932
                         2018年7月19日
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1

中国云南省--老挝南塔省环境保护交流合作技术援助一期项目--跨境生物多样性保护合作

2016.8 2017.3 生态中心 杨硕 可研 政府资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

2

昆明市禄劝至大松树公路禄劝至半角段二级公路竣工环境保护验收调查

2017.6 2018.12 生态中心 杨茜 环评 企业资金

正常推进、经费

到账率50%

正常推进、经费

到账率50%

3

云南成品油管道工程水土保持方案变更报告书

2017.7 2017.9 大气中心 郭艳波 可研 企业资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

4

墨江联珠风电场工程水土保持方案变更报告书

2017.7 2017.11 大气中心 郭艳波 咨询 企业资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

5

云南省突发环境事件应急预案

2017.3 2017.12 监理中心 张筱鹏 上下 政府资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

6

雨洒箐磷石膏堆场扩容改造项目

2016.1 无 监理中心 夏冬青 监理 企业资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

7

基于SWAT模型的深水贫营养湖主要入湖河流的水质响应研究

2017 2020 湖泊中心 冯海涛 专项 政府资金

正常推进、经费

到账率100%

正常推进、经费

到账率100%

8

禄劝县云龙水库砍邓村、卡柱村、高安村生活污水收集治理工程实施方案

2017.6 2017.12 湖泊中心 戴丽 咨询 政府资金

成果完成、经费

到账率60%

成果完成、经费

到账率60%

9

旋甸省级生态文明县申报材料技术服务项目

2017.1 2017.1 规划中心 刘艳 规划 政府资金

成果完成、经费

到账率70.27%

成果完成、经费

到账率70.27%

10

全省环境总体规划管理信息平台建设试点——瑞丽市环境规划管理信息平台一期建设

2017.9 2018.12 规划中心 张星梓 规划 政府资金

正常推进、经费

到账率50%

正常推进、经费

到账率50%

11

永胜县程海集镇污水收集处理工程可行性研究报告

2017.4 2018.4 工程中心 魏翔 可研 政府资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

12

泸沽湖乌马河河道生态治理工程可行性研究报告

2015.4 2016.5 工程中心 叶金利 可研 政府资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

13

中电建水环境治理技术有限公司<河湖底泥分类级标准>技术标准编制资助合同

2016 无

政策、低

碳中心

王珂 可研 企业资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

14

环境保护税云南省适用税额和应税污染物项目数方案研究

2017.6 2017.12

政策、低

碳中心

张晓宇 上下 政府资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

15

个旧市“十三五”重点流域重点治理区域水环境综合治理方案

2016.12 2017.2 固废中心 牛学奎 可研 政府资金

完成报批、经费

到账率45%

完成报批、经费

到账率45%

16

河湖污泥处理余土和资源化产品中重金属稳定性及环境风险评估研究（模拟强化试验）

2017.6 2018.12 固废中心 段怡君 可研 企业资金

正常推进、经费

到账率100%

正常推进、经费

到账率100%

17

普洱市墨江县咖啡园土壤环境保护示范项目实施方案

2017.2 2020.2 土壤中心 吴见珣 可研 企业资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

18

有机农业-土壤-水质耦合的土壤修复关键技术与应用示范

2017.3 2020.2 土壤中心 和丽萍 咨询 政府资金

正常推进、经费

到账率100%

正常推进、经费

到账率100%

19

普洱市宁洱县有机茶园土壤环境保护示范项目实施方案

2017.4 2018.8

项目管理

中心

郑丽 咨询 企业资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

20

云南省农村生活污水处理实施情况回顾评估

2017.11 2018.1

项目管理

中心

刘丽萍 咨询 政府资金

正常推进、经费

到账率100%

正常推进、经费

到账率100%

21

环境监测技术(生态环境质量指标体系)在云南省地主政府综合考评中的应用研究

2017.4 2018.4 分析中心 杨宗慧 上下 政府资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

22

星云湖蓝藻聚集NAC清理技术工程示范第三方监测和评估

2017.2 2019.12 分析中心 李杰 咨询 政府资金

成果完成、经费

到账率100%

成果完成、经费

到账率100%

中期自评及检查情况
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2018年对2017年度立项课题双随机抽检结果统计表



